



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2024

№ 2925

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 30.05.2023 № 13-2023 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Школа на 1100 мест в мкр.Сновицы-Веризино»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» и обращением ЗАО «МНК-Групп» от 11.12.2024 № 1118 **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ЗАО «МНК-Групп» от 30.05.2023 № 13-2023 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Школа на 1100 мест в мкр.Сновицы-Веризино», продлив срок исполнения Контракта до 12.08.2025.

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту с ЗАО «МНК-Групп» от 30.05.2023 № 13-2023 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Школа на 1100 мест в мкр.Сновицы-Веризино», предусмотрев изменение существенных условий с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Сысуева С.А.

Глава города



Д.В. Наумов