



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2024

№ 458

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 17.12.2020 № 32-62/177 на осуществление авторского надзора за строительством по объекту: «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 и подпункта 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», муниципальным контрактом от 17.12.2020 № 32-62/177 на осуществление авторского надзора за строительством по объекту: «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире» и обращением ООО «Владимиравтодорпроект» от 27.02.2024 № 149 **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта от 17.12.2020 № 32-62/177 на осуществление авторского надзора за строительством по объекту: «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире», установив срок исполнения контракта до 01.02.2025.

2. Управлению архитектуры и строительства заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 17.12.2020 № 32-62/177 на осуществление авторского надзора за строительством по объекту: «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире», предусмотрев изменения существенных условий, с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Сысуева С.А.

Глава города



Д.В. Наумов