
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022 № 2414

Об изменении существенных условий муниципального контракта от
18.11.2020 № 7-2020 на выполнение работ по  объекту «Строительство

автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире»

В  связи  с  существенным  увеличением  цен  на  строительные  ресурсы

и  в  соответствии  с  пунктом  8  части  1  статьи  95  Федерального  закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315

«О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской

Федерации», постановлением администрации города Владимира от 30.03.2022

№ 1097 «Об утверждении Порядка изменения существенных условий контракта

(цены  контракта)  на  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению

работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного

изменения стоимости строительных ресурсов» постановляю:

1.  Согласовать  изменение  существенных  условий  муниципального

контракта  с  ГУП  «ДСУ-3»  от  18.11.2020  №  7-2020  на  выполнение  работ

по   объекту  «Строительство  автомобильной  дороги  «Рпенский  проезд»

в  г.Владимире»,  увеличив  цену  на  11,36610555%,  что  составляет

238 098 080,21 (Двести тридцать восемь миллионов девяносто восемь тысяч

восемьдесят рублей 21 копейка) руб.

2.  Управлению  архитектуры  и  строительства  администрации  города

Владимира  заключить  дополнительное  соглашение  к  муниципальному
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контракту  с  ГУП  «ДСУ-3»  от  18.11.2020  №  7-2020 на  выполнение  работ

по  объекту  «Строительство  автомобильной  дороги  «Рпенский  проезд»

в  г.Владимире»,  предусмотрев  изменения  существенных  условий  с  учетом

пункта 1 настоящего постановления.

3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы  администрации  города,  начальника  управления  архитектуры

и строительства Сысуева С.А.

Глава города А.С. Шохин


